

ZADANIE	DATA	WYKONAWCA	STATUS
utworzenie planu interfejsu	31.03.2026	Karolina Cieniecka Aleksandra Grzegorek	Zakończone
stworzenie interfejsu (mobile)	21.04.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
stworzenie interfejsu (desktop)	21.04.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
utworzenie i dostosowanie grafik pod witrynę	21.04.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
utworzenie wspólnego headera i footera	22.04.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
utworzenie strony głównej	22.04.2026	Aleksandra Grzegorek	Zakończone
utworzenie strony logowanie wraz z stylem	22.04.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
utworzenie strony rejestracja wraz z stylem	23.04.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
projekt bazy danych	23.04.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
utworzenie wizualnego projektu strony koszyk	23.04.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
utworzenie strony administratora wraz z stylem	24.04.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
dodanie poszczególnych sekcji w panelu administratora	24.04.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
dodanie skryptów php do stron (logowanie, admin, rejestracja)	29.04. – 01.05	Karolina Cieniecka	Zakończone
utworzenie skryptu js z wyborem opcji w panelu administratora	1.05.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
dodanie własnej czcionki	24.05.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
utworzenie dokumentacji projektu	24.05.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
utworzenie skryptów do strony koszyk		Aleksandra Grzegorek	W trakcie realizacji
hosting	27.05.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone
test sprawdzające działanie witryny	31.05.2026	Karolina Cieniecka	Zakończone